APPEL À PROPOSITION — FAO · RFP/2026/ULA/097

Offre technique Incubation des entreprises vertes

Lot 2 — Région Atsimo Andrefana, Paysage Bas Mangoky (PBM), District de Morombe, Communes d'Ambahikily et d'Antongo Vaovao

---

Soumissionnaire : CARSO — Centre d'Affaires de la Région Sud-Ouest (statut juridique à préciser)

Appel : ULA 097 — Appel à Proposition TEFIALA 2

Émetteur : FAO — Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Madagascar)

Projet : TEFIALA — Code GCP/MAG/090/GFF — Financement FEM-7 / GEF-7

Objet de l'offre : Partie technique (la partie financière est soumise séparément)

Date de soumission : (à compléter)

Sommaire

1. Synthèse de la proposition 2

2. Compréhension du besoin 2

2.1 Contexte du projet TEFIALA 2

2.2 Le lot 2 : périmètre et bénéficiaires 3

2.3 Enjeux, contraintes et exigences du lot 4

3. Objectifs et résultats attendus 5

3.1 Objectif global et objectifs spécifiques 5

3.2 Résultats attendus pour le Lot 2 5

4. Méthodologie et dispositif d'intervention 6

4.1 Phase 1 — Cadrage, ciblage et mobilisation (Mois 1) 6

4.2 Phase 2 — Formation entrepreneuriale (bootcamps) 6

4.3 Phase 3 — Accompagnement, coaching et mise en relation 6

4.4 Phase 4 — Suivi post-formation et capitalisation 6

5. Activités et déroulé 7

5.1 Bootcamps de formation 7

5.2 Coaching, suivi et mentoring 8

6. Planning et jalons 8

7. Organisation et équipe 9

7.1 Répartition des responsabilités 10

8. Moyens et logistique 11

9. Livrables, suivi et évaluation 12

9.1 Livrables et rapports 12

9.2 Dispositif de suivi, d'évaluation et de reporting 12

9.3 Indicateurs de performance du Lot 2 et moyens de vérification 13

10. Risques identifiés et mesures prévues 14

11. Conformité et annexes 15

1. Synthèse de la proposition

CARSO propose de conduire, pour le Lot 2, le programme d'incubation des entreprises vertes du Paysage Bas Mangoky, dans les communes d'Ambahikily et d'Antongo Vaovao (District de Morombe, Région Atsimo Andrefana), afin de transformer seize (16) organisations de producteurs et trente-deux (32) entrepreneurs en acteurs engagés des chaînes de valeurs cibles, dans une logique d'entreprises vertes à impacts positifs sur les ressources naturelles.

32	16	400	10
INCUBÉS CIBLES (16 PAR COMMUNE)	OP CIBLES (8 PAR COMMUNE)	MEMBRES D'OP INDIRECTEMENT BÉNÉFICIAIRES	MOIS DE PROGRAMME (MAXIMUM)

La proposition s'appuie sur le mandat tel que défini dans les termes de référence : affiner les critères d'éligibilité, mobiliser et sélectionner les bénéficiaires, concevoir et délivrer les modules de formation (gouvernance, esprit entrepreneurial, plan d'affaires et gestion financière, marketing et commercialisation, accès au financement), accompagner les incubés vers le marché et le financement, et organiser leur mise en réseau avec des mentors et des acteurs économiques.

Le dispositif proposé est structuré en quatre phases, avec un point focal dédié comme interlocuteur de la FAO et de l'Unité de Gestion du Projet (UGP) TEFIALA, et quatre rapports conditionnant les tranches de paiement.

> **Données à confirmer par le soumissionnaire avant envoi.** Les éléments propres à l'entité qui ne figurent pas dans les termes de référence — pièces de statut juridique à but non lucratif, références de prestations des cinq dernières années, curriculum vitae des personnes clés, coordonnées bancaires — sont marqués « (à compléter) » dans ce document. La proposition financière fait l'objet d'une partie distincte et n'est pas traitée ici.

2. Compréhension du besoin

2.1 Contexte du projet TEFIALA

Le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD), avec l'appui financier du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM-7 / GEF-7) et l'appui technique de la FAO dans le cadre du Mécanisme pour la Restauration des Paysages et des Forêts (FLRM), met en œuvre le projet TEFIALA — conservation de la biodiversité, restauration et développement durable intégré des sous-bassins versants du Mangoky. Le projet vise à améliorer les services écosystémiques, l'intensification durable et la conservation de la

biodiversité dans les paysages et forêts dégradés du Sud de Madagascar, par la Restauration des Paysages et des Forêts (RPF) à grande échelle. D'une durée de cinq (5) ans (2023-2028), il touche trois paysages : Volanony-Matsiatra et Ranomainty (région Haute Matsiatra) et Bas Mangoky (région Atsimo Andrefana).

À travers sa composante 3 (Produit 3.1.1), le projet appuie les organisations de producteurs engagées dans les chaînes de valeurs prioritaires afin de les transformer en entreprises vertes par des programmes d'incubation. C'est dans ce cadre que la FAO, en collaboration avec le MEDD et le Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage (MINAE), recherche des Structures d'Appui à l'Entrepreneuriat (SAE) qualifiées.

2.2 Le lot 2 : périmètre et bénéficiaires

Le mandat est subdivisé en quatre lots indépendants. Le présent lot, le Lot 2, porte sur les communes d'Ambahikily et d'Antongo Vaovao, dans le Paysage Bas Mangoky, District de Morombe, Région Atsimo Andrefana.

Lot	Paysage	Commune	District	Région	OP cibles	Incubés cibles	Bénéficiaires indirects
Lot 2	Bas Mangoky	Ambahikily	Morombe	Atsimo Andrefana	8	16	200
Lot 2	Bas Mangoky	Antongo Vaovao	Morombe	Atsimo Andrefana	8	16	200
Total Lot 2					**16**	**32**	**400**

Les chaînes de valeurs prioritaires du Paysage Bas Mangoky, et leurs zones de concentration, sont les suivantes :

N°	Chaîne de valeur	Produits envisagés	Zones de concentration
1	Bois et énergie	Charbon écologique, jeunes plants	Ankatsakantsa Sud, Station, Ambahikily, Antongo Vaovao, Tanandava
2	Riz	Riz étuvé, riz blanc de qualité	Ankatsakantsa Sud, Station, Ambahikily, Tanandava
3	Légumineuses	Grains secs triés et calibrés	Ankatsakantsa Sud, Station, Ambahikily, Tanandava
4	Fruits	Fruits frais, fruits secs, fruits confits, confitures, sirop de fruits	Ankatsakantsa Sud, Antongo Vaovao
5	Produits halieutiques	Poissons frais, poissons séchés, poissons fumés	Ankatsakantsa Sud, Station, Ambahikily, Antongo Vaovao, Tanandava

N°	Chaîne de valeur	Produits envisagés	Zones de concentration
6	Petits ruminants	Fromage de chèvre, poudre de lait de chèvre, savon à base de lait de chèvre	Ankatsakantsa Sud
7	Tubercules	Cossettes de patates douces, farine de patate douce	Antongo Vaovao
8	Vannerie	Articles décoratifs, paniers, nattes à base de fibre végétale	Ankatsakantsa Sud, Antongo Vaovao

2.3 Enjeux, contraintes et exigences du lot

La proposition retient les exigences structurantes suivantes, telles qu'elles figurent dans les termes de référence :

- **Approche « entreprises vertes »** : les incubés doivent développer des entreprises viables ayant des impacts positifs sur les ressources naturelles, en cohérence avec la restauration des paysages et des forêts.
- **Ancrage local et déploiement** : le prestataire doit être localisé dans les régions d'intervention (Atsimo Andrefana et Haute Matsiatra) et démontrer sa capacité à se déployer rapidement dans les zones ciblées ; la présence d'un ancrage institutionnel à Madagascar est requise.
- **Standard d'incubation** : expérience des programmes d'incubation selon le standard GERME (Gérer au Mieux son Entreprise) et Thinkcoop.
- **Maîtrise des langues et des dialectes** : maîtrise du français, bonne connaissance de l'anglais, et maîtrise du dialecte local (Masikoro, Vezo pour Atsimo Andrefana) pour les formateurs.
- **Inclusion** : organisations cibles comptant au moins 25 membres, dont environ 50 % de femmes.
- **Coordination** : travail sous la supervision du Coordonnateur de projet RPF et Biodiversité (FAO), en collaboration avec l'UGP TEFIALA, les comités guichet régionaux, les points focaux MEDD et MINAE, et intervention également à Antananarivo, Tuléar et Fianarantsoa.
- **Conformité** : acceptation écrite des conditions applicables aux Protocoles d'Accord de la FAO (Annexe I du TDR), entité légalement constituée à but non lucratif, compte bancaire auprès d'une banque reconnue à Madagascar, capacité financière à préfinancer jusqu'à 20 % de la proposition.

> **Point de vigilance — date de clôture.** Le terme de référence indique une remise des propositions « au plus tard le 2 avril 2026 à 12 h 00 (heure de Madagascar) ». La fiche de l'appel enregistrée dans le système porte une date limite au 31 octobre 2026. La date à retenir doit être confirmée auprès de la FAO avant soumission.

3. Objectifs et résultats attendus

3.1 Objectif global et objectifs spécifiques

Le mandat a pour objectif global d'organiser et de mettre en œuvre les programmes d'incubation d'entreprise des organisations de producteurs (OP) et de leurs membres, afin qu'ils deviennent des acteurs engagés dans le développement des chaînes de valeurs cibles des paysages d'intervention.

De manière spécifique, il s'agit de :

- Participer à l'affinage des critères de sélection des OP ciblées par les programmes d'incubation ;
- Réaliser le ciblage des bénéficiaires sur la base de critères d'analyse de profil ;
- Capitaliser et développer les modules de formation adaptés au programme d'incubation ;
- Participer à l'élaboration des messages clés pour renforcer la capacité des OP à devenir des acteurs des chaînes de valeurs vertes ;
- Réaliser les sessions de formation entrepreneuriales des incubés ;
- Accompagner les incubés dans la mise en relation avec le marché et l'accès au financement ;
- Organiser la mise en réseau des OP incubées avec des mentors.

3.2 Résultats attendus pour le Lot 2

Les résultats sont repris du mandat global puis ventilés sur le Lot 2 (Paysage Bas Mangoky).

Résultat du mandat	Cible globale (3 paysages)	Cible Lot 2 (PBM)
Programmes d'incubation conçus, harmonisés et mis en œuvre	4	1
Membres d'OP incubés, bénéficiant d'un parcours structuré	154	32
OP incubées mises en relation avec des mentors et acteurs économiques	10	4
OP bénéficiant indirectement des compétences acquises par leurs membres incubés	62	32
Membres d'OP bénéficiant indirectement des appuis	1 550	800

> **Effet attendu à moyen terme.** Les liens fonctionnels entre OP, mentors, centres d'incubation et acteurs de marché sont établis et opérationnels à la fin de la période d'incubation ; les OP appuyées améliorent progressivement leur performance économique, leur accès au marché et leur capacité à mobiliser des financements.

4. Méthodologie et dispositif d'intervention

Le dispositif proposé suit le cycle de vie de l'incubation décrit par les termes de référence — sensibilisation et mobilisation, formation entrepreneuriale, coaching-mentoring, appui à la commercialisation et à la recherche de financement — organisé en quatre phases.

4.1 Phase 1 — Cadrage, ciblage et mobilisation (Mois 1)

- Affiner, avec l'UGP, les critères d'éligibilité au programme d'incubation et l'analyse de profil ;
- Conduire les missions de sensibilisation et de mobilisation des entrepreneurs verts dans les communes d'Ambahikily et d'Antongo Vaovao ;
- Mener un processus de sélection structuré et documenté pour retenir les incubés du lot ;
- Produire le rapport initial (plan de travail détaillé, stratégie de mobilisation des parties prenantes, calendrier d'adaptation du programme, mécanismes de coordination) puis le premier rapport d'étape.

4.2 Phase 2 — Formation entrepreneuriale (bootcamps)

- Capitaliser et adapter les modules de formation au standard GERME et Thinkcoop ;
- Délivrer les bootcamps sur les compétences organisationnelles et les compétences entrepreneuriales ;
- Privilégier des méthodes d'apprentissage interactives : études de cas, apprentissage entre pairs, exercices pratiques et missions commerciales réelles.

4.3 Phase 3 — Accompagnement, coaching et mise en relation

- Coaching final : diagnostic final, coaching sur le plan stratégique à un an, pitch final devant les bailleurs locaux, mise en réseau avec les partenaires et acteurs agricoles ;
- Organiser la mise en réseau des OP incubées avec des mentors et des acteurs économiques pertinents ;
- Accompagner les incubés vers le marché et l'accès au financement.

4.4 Phase 4 — Suivi post-formation et capitalisation

- Suivi de l'adoption des acquis (tenue du journal de compte, répartition des rôles, mise à jour des documents financiers) ;
- Mentoring : partage d'histoires à succès, master class, mise en place d'une communauté de pratique ;
- Documenter les réussites convaincantes des incubés : progrès, innovation et impacts sur la restauration des paysages et des forêts.

5. Activités et déroulé

Les activités confiées au prestataire par les termes de référence sont déclinées ci-après, avec leur contenu et leur durée indicative.

5.1 Bootcamps de formation

Thématique	Objectif	Contenu principal	Durée indicative
Gouvernance (Bootcamp 1)	Renforcer la structure organisationnelle, la gouvernance et la participation des membres	Fonctionnement d'une coopérative : rôles, organes, obligations ; droits et devoirs des membres ; mise à jour du règlement intérieur ; simulations de prise de décision collective	3 jours
Développer l'esprit entrepreneurial (Bootcamp 2)	Rendre les OP et les ménages proactifs et capables de transformer des idées en opportunités viables	Stimuler la créativité et l'innovation ; renforcer la confiance en soi et l'initiative personnelle ; promouvoir l'autonomie et la résilience	3 jours
Élaboration de plan d'affaires et gestion financière (Bootcamp 3)	Disposer d'un plan d'affaires complet et adapté ; tenir des comptes simples et fiables ; élaborer et suivre un budget	Utilité et rédaction du plan d'affaires ; analyse de l'environnement d'affaires ; plan marketing ; plan opérationnel ; comptabilité simplifiée ; planification financière ; épargne et investissement	3 jours
Marketing et commercialisation (Bootcamp 4)	Choisir le marché à cibler et mettre en place des stratégies de vente	Introduction au marketing ; analyse et cartographie des marchés locaux ; stratégies de vente groupée ; négociation et contractualisation ; labellisation et valorisation de la qualité ; plan marketing collectif	3 jours
Accès au financement (Bootcamp 5)	Comprendre les types de financement, convaincre et améliorer les chances d'obtenir et de bien utiliser le financement	Mécanismes financiers existants (IMF, banque, projet/programme, subvention, GVEC) et conditions d'accès ; préparation de la demande de financement ; négociation avec les financeurs ; stratégie d'épargne, gestion des risques et durabilité ; mobilisation de fonds propres	3 jours

Les contenus prévus pour chaque thématique de bootcamp ne sont pas exhaustifs ; des modules ou contenus additionnels peuvent être proposés en fonction des expertises et expériences spécifiques du prestataire.

5.2 Coaching, suivi et mentoring

Thématique	Objectif	Contenu principal	Durée indicative
Coaching final	Consolider les acquis, préparer la pérennité et connecter la coopérative	Diagnostic final ; coaching sur le plan stratégique à un an ; pitch final devant les bailleurs locaux ; mise en réseau avec les partenaires et acteurs agricoles	2 jours
Suivi	Évaluer l'adoption des acquis	Tenue à jour du journal de compte ; répartition des rôles dans l'organisation ; mise à jour des documents financiers	8 jours
Mentoring	Partager des histoires à succès et des témoignages d'entrepreneurs modèles	Histoires de réussite ; master class sur les principaux obstacles et stratégies en entrepreneuriat ; communauté de pratique (plateforme ou groupe de partage d'expériences entre mentorés)	10 jours

> **Déploiement du mentoring.** Le mentoring est prévu pour une durée indicative de 10 jours : 2 jours sur site et 8 jours à distance, à raison de 2 séances de 2 heures par mois. Les cinq sessions de mentoring prévues par le jeu d'indicateurs du lot s'inscrivent dans ce dispositif. Après le programme, les incubés sont invités à poursuivre les sessions de mentoring sous la facilitation de la structure d'appui à l'entrepreneuriat.

6. Planning et jalons

Le programme d'incubation s'étale sur une période de dix (10) mois au maximum à compter de la date de signature du contrat, selon un plan de travail à établir avec la FAO. Les programmes d'incubation par lot se déroulent simultanément, afin de disposer d'une cohorte d'entreprises vertes prêtes à affronter le marché d'ici fin août 2026. La durée exacte est arrêtée lors de l'élaboration du contrat, selon le financement disponible, les activités et les saisons culturales à couvrir.

Phase	Période indicative	Activités clés	Jalon / livrable
Phase 1 — Cadrage, ciblage et mobilisation	Mois 1	Affinage des critères, sensibilisation, mobilisation, analyse de profil, sélection des incubés	Rapport initial (mois 1) ; premier rapport d'étape (fin mois 1)
Phase 2a — Formation organisationnelle	Mois 2 à 3	Bootcamp 1 (gouvernance) et Bootcamp 2 (esprit entrepreneurial)	Rapports de formation et fiches de présence
Phase 2b — Formation entrepreneuriale	Mois 3 à 6	Bootcamp 3 (plan d'affaires et gestion financière), Bootcamp 4 (marketing), Bootcamp 5 (accès au financement)	Plans d'affaires, business models, plans marketing
Phase 3 — Accompagnement et mise en relation	Mois 6 à 9	Coaching final, pitch, mise en réseau avec mentors et acteurs économiques	Deuxième rapport d'étape (mois 7)
Phase 4 — Suivi et capitalisation	Mois 9 à 10	Suivi de l'adoption des acquis, mentoring, documentation des réussites	Rapport final (mois 10)

Le chronogramme ci-dessus est une proposition indicative. Le calendrier définitif est arrêté avec la FAO, en tenant compte des saisons culturales et du financement disponible.

7. Organisation et équipe

L'équipe proposée respecte la composition minimale exigée par les termes de référence. Toute modification du personnel clé doit être préalablement approuvée par le projet TEFIALA, et les curriculum vitae des personnes proposées sont joints à l'offre.

Poste	Principales attributions	Charge (jours)	Qualifications minimales exigées
Un (1) Chef de mission	Interlocuteur principal du projet ; responsable et point de contact entre TEFIALA et l'incubateur ; suivi du programme d'incubation dans son ensemble, y compris le management de l'équipe et le bon suivi des incubés ; participation aux réunions et missions de supervision avec les bailleurs ; transmission des rapports à l'UGP et à la FAO	50	Master en agronomie, économie, management de projet, gestion d'entreprise ou équivalent ; 3 ans d'expérience dans l'accompagnement de porteurs de projet (secteur agricole, forestier, économie bleue) ; 3 ans d'expérience confirmée en développement de chaînes de valeurs ; expériences avérées dans au moins deux études sur les chaînes de valeur ; expérience en mécanismes de financement durable du secteur vert ; expérience d'accompagnement de start-up ; expérience de travail avec des PTF internationaux ; forte capacité de gestion de projet et d'équipe ; maîtrise du français et bonne connaissance de l'anglais
Deux (2) Formateurs (formateur principal et formateur accompagnateur)	Assurer la conduite des formations selon les exigences et le standard des programmes d'incubation ; assurer le suivi et le coaching des incubés	40	Bac+3 en agronomie, gestion, marketing, entrepreneuriat ou équivalent ; 3 ans d'expérience en formation et accompagnement d'entreprises du secteur agricole ou environnemental ; expériences probantes en montage, analyse et évaluation de plans d'affaires ; bonne connaissance du secteur agricole, forestier et économie bleue à Madagascar ; expérience souhaitée en études ou prospection de marchés et en outils de planification ; expériences pratiques de mobilisation de financement ; maîtrise du dialecte local (Masikoro, Vezo pour Atsimo Andrefana) ; expérience avec une institution de microfinance souhaitée
Un (1) Assistant administratif et logistique	Assurer la bonne organisation de la logistique des séances de formation	35	Bac+3 en administration ou équivalent ; expériences probantes dans l'organisation de formation en milieu rural ; bonnes capacités rédactionnelles ; maîtrise du dialecte local

7.1 Répartition des responsabilités

Activité	Chef de mission	Formateurs	Assistant admin. et logistique
Cadrage, critères d'éligibilité, coordination UGP/FAO	Responsable	Appui	Appui

Activité	Chef de mission	Formateurs	Assistant admin. et logistique
Mobilisation et sélection des incubés	Responsable	Appui	Appui logistique
Conception et animation des bootcamps	Supervision	Responsable	Organisation
Coaching, suivi et mentoring	Supervision	Responsable	Appui
Rapports et reporting financier et narratif	Responsable	Contribution	Appui

Composition nominative de l'équipe : (à compléter) — noms, curriculum vitae détaillés, copies des diplômes, certificats et attestations de travail à joindre à l'offre.

8. Moyens et logistique

Les termes de référence évaluent les moyens matériels proposés (voiture, motos, matériel informatique : tablettes, ordinateur, drone, etc.) ainsi que les moyens humains. Le dispositif prévu pour le Lot 2 doit permettre le déploiement effectif dans les communes d'Ambahikily et d'Antongo Vaovao.

Catégorie de moyen	Description proposée
Moyens humains	Équipe minimale conforme au § 7 : 1 chef de mission, 2 formateurs, 1 assistant administratif et logistique ; réseau de formateurs, consultants et mentors spécialisés du prestataire mobilisable en appui
Moyens roulants	Voiture et motos pour les déplacements dans les communes d'Ambahikily et d'Antongo Vaovao et vers les chefs-lieux (Morombe, Tuléar) — *(à compléter : nombre et type de véhicules)*
Matériel informatique et de collecte	Ordinateurs, tablettes ou smartphones pour la collecte de données sur le terrain et pour garantir un accès équitable à la formation aux participants dépourvus d'outils numériques — *(à compléter : inventaire)*
Locaux et logistique de formation	Local disposant de la logistique et des infrastructures nécessaires pour accueillir les séances de partage avec les mentors et de réseautage — *(à compléter : local mobilisé)*
Supports de formation	Modules de formation adaptés au programme d'incubation (édition des supports), outils de gestion et de planification (business model, business plan)

9. Livrables, suivi et évaluation

9.1 Livrables et rapports

Quatre rapports clés sont soumis à la FAO, conditionnant les tranches de paiement.

Livrable	Échéance	Contenu attendu
Rapport initial	Mois 1	Plan de travail détaillé, stratégie de mobilisation des parties prenantes, calendrier d'adaptation du programme, mécanismes de coordination
Premier rapport d'étape	Fin mois 1	Achèvement des activités d'identification et de mobilisation, y compris les listes de participants
Deuxième rapport d'étape	Mois 7	Preuves de la mise en œuvre des bootcamps et premiers résultats de la planification commerciale
Rapport final	Mois 10	Mise en œuvre complète du programme, résultats du mentorat, préparation à l'investissement, soutien post-formation, liens avec le marché, exemples de réussite

Chaque rapport est accompagné des pièces justificatives pertinentes (listes de participants, supports de formation, photos, documents financiers, registres de coaching) et est examiné par la FAO. Tout rapport retourné après revue de la FAO est accompagné d'un fichier de suivi des modifications et recommandations.

Les paiements sont effectués en tranches : 30 % à la signature du contrat et à la soumission du rapport initial ; 20 % après approbation du premier rapport intermédiaire ; 30 % après approbation du deuxième rapport intermédiaire vérifiant l'achèvement de la formation ; 20 % à la présentation et à l'approbation du rapport final et du rapprochement financier. Les paiements sont soumis à la bonne exécution des prestations et à la remise des livrables.

9.2 Dispositif de suivi, d'évaluation et de reporting

- **Point focal dédié** : principal interlocuteur de la FAO et de l'UGP TEFIALA, chargé de faciliter les échanges réguliers, de participer aux réunions de suivi planifiées et de signaler tout défi rencontré ;
- **Reporting périodique** : rapports d'avancement, participation aux réunions d'évaluation et aux sessions de retour d'expérience avec la FAO et l'UGP ;
- **Outils de suivi** : organigramme amélioré par OP, règlement intérieur mis à jour, fiches de rôles et responsabilités des dirigeants, fiches de présence avec photos, business models, prototype de MVP (Minimum Viable Product), plans stratégiques et pitch decks ;
- **Règle de gouvernance** : toute révision de la stratégie de mise en œuvre, du périmètre des activités ou des objectifs de performance est soumise à l'approbation écrite de la FAO avant application.

9.3 Indicateurs de performance du Lot 2 et moyens de vérification

Indicateur de performance	Cible Lot 2	Moyens de vérification
Nombre de programmes d'incubation mis en œuvre	1	Contrat d'incubation, planning d'incubation, rapport de démarrage
Entrepreneurs verts identifiés et mobilisés	64	Liste des incubés, rapport de ciblage, fiches de présence
Proportion d'entrepreneurs verts mobilisés parmi ceux identifiés	50 %	Liste des incubés, rapport de ciblage, fiches de présence
Entrepreneurs retenus pour le programme d'incubation	32	Liste des incubés, rapport de ciblage, fiches de présence
OP participantes comptant au moins 25 membres dont 50 % de femmes	16	Organigrammes, règlement intérieur mis à jour, fiches de rôles, fiches de présence
Taux d'inclusion des femmes	≈ 50 %	Fiches de présence, listes de participants
Bootcamp gouvernance structurelle des OP	1	Rapport de formation, fiches de présence avec photos
Sessions de formation sur le mindset entrepreneurial	1	Présentation du business model, prototypage du MVP, rapport et fiches de présence
Sessions de formation plan d'affaires et gestion financière	1	Business models, MVP, planification de production, rapport et fiches de présence
Sessions de formation marketing et commercialisation	1	Plan marketing collectif, rapport et fiches de présence
Sessions de formation accès au financement	1	Rapport et fiches de présence
Producteurs entrepreneurs incubés formés	32	Rapport de formation, fiches de présence
Participants accompagnés	32	Plan stratégique sur 5 ans, pitch deck
OP accompagnées	16	Plan stratégique, pitch deck
Sessions de mentoring	5	Registres de coaching, fiches de présence
Bénéficiaires indirects du programme d'incubation	400	Toutes pièces justificatives
Taux d'applicabilité des acquis durant le processus d'incubation	85 %	Toutes pièces justificatives

Indicateur de performance	Cible Lot 2	Moyens de vérification
Organisations appliquant un mécanisme de gestion participative	80 %	Toutes pièces justificatives
Taux d'augmentation du chiffre d'affaires moyen des organisations appuyées	50 %	Toutes pièces justificatives
Taux d'augmentation du chiffre d'affaires des producteurs incubés	80 %	Toutes pièces justificatives
Accords / contrats commerciaux établis dans les chaînes de valeurs ciblées	1	Toutes pièces justificatives
Business plans élaborés intégrant un plan de gestion environnemental	16	Toutes pièces justificatives

10. Risques identifiés et mesures prévues

Risque	Mesure prévue
Mobilisation insuffisante des entrepreneurs verts (décalage entre identifiés et retenus)	Campagne de sensibilisation ciblée dans les communes dès le mois 1 ; suivi de la proportion de mobilisation par rapport à la cible d'identification
Contraintes d'accès aux communes d'Ambahikily et d'Antongo Vaovao	Planification des missions en fonction des saisons culturales ; moyens roulants prévus ; regroupement des sessions par zone
Barrière linguistique	Mobilisation de formateurs maîtrisant les dialectes locaux (Masikoro, Vezo)
Faible adoption des acquis après les bootcamps	Dispositif de suivi et de mentoring post-formation ; communauté de pratique
Accès limité au financement des incubés	Bootcamp dédié à l'accès au financement ; mise en relation avec les mécanismes financiers existants (IMF, banques, GVEC) ; accompagnement au pitch devant les bailleurs locaux
Risques de non-respect du calendrier et des livrables	Point focal dédié ; reporting périodique ; réunions de suivi planifiées avec la FAO et l'UGP
Dépendance à la saisonnalité agricole	Calendrier défini conjointement avec la FAO au moment de l'élaboration du contrat

11. Conformité et annexes

Le soumissionnaire confirme son engagement à respecter les clauses impératives des termes de référence et les conditions applicables aux Protocoles d'Accord de la FAO (Annexe I du TDR).

Élément requis par l'appel	Statut
Lettre de soumission signée	(à compléter)
Nom complet, adresse, courriel et téléphones de l'organisation, personnes à contacter	(à compléter)
Note synthétique de compréhension de la prestation	Fournie — section 2 du présent document
Description des expériences pertinentes des 5 dernières années (technique, organisationnel, enveloppe financière)	(à compléter)
Méthodologie de travail détaillée et moyens prévus	Fournie — sections 4, 5 et 8 du présent document
Plan opérationnel (cadre de performance) et plan de performance	Fourni — sections 6 et 9 du présent document
Répartition claire des responsabilités de l'équipe	Fournie — section 7.1 du présent document
Plan de travail avec chronogramme prévisionnel	Fourni — section 6 du présent document
Curriculum vitae détaillés des consultants	(à compléter)
Copies des diplômes, certificats et attestations de travail	(à compléter)
Document attestant du statut d'entité à but non lucratif	(à compléter)
Pièces justifiant la régularité légale et fiscale	(à compléter)
Dossiers administratifs (récépissé, statuts, NIF à jour)	(à compléter)
Coordonnées bancaires (nom et adresse de la banque, numéro de compte)	(à compléter)
Acceptation écrite des conditions du Protocole d'Accord de la FAO (Annexe I)	(à compléter)

Modalités de soumission. La proposition est envoyée par courriel à MG-Procurement@fao.org et Menja.Razafindraibe@fao.org, en deux parties distinctes — partie technique et partie financière — avec en objet la mention : « RFP/2026/ULA/097 – Partenariat GCP/MAG/090/GFF : Incubation des entreprises vertes _LOT 2_Nom de l'entité ».

Fait à ....., le .....

Nom et fonction du signataire autorisé : (à compléter)

Signature et cachet : (à compléter)