OFFRE TECHNIQUE

Document proposé - non officiel avant validation humaine.

OFFRE TECHNIQUE

Incubation des entreprises vertes

Lot 1 - Paysage Bas Mangoky (PBM) - District Morombe Communes d'Ankatsakantsa Sud et Tanandava Station

Appel à proposition ULA 098 - TEFIALA Projet GCP/MAG/090/GFF - TEFIALA GEF-7

Soumis à : FAO - Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

Soumissionnaire : (à compléter - nom de la Structure d'Appui à l'Entrepreneuriat)

Référence interne : OFFRE-TECH-L1 - Version 2 (proposition à valider)

1. Synthèse de la proposition

La présente offre technique répond à l'appel à proposition ULA 098 - TEFIALA émis par la FAO, pour le Lot 1 : Incubation des entreprises vertes - Paysage Bas Mangoky (PBM), District Morombe, Communes d'Ankatsakantsa Sud et Tanandava Station (Région Atsimo Andrefana).

Le prestataire, Structure d'Appui à l'Entrepreneuriat (SAE), est sollicité pour concevoir et mettre en oeuvre un programme d'incubation destiné à transformer les organisations de producteurs (OP) et leurs membres en entreprises vertes, acteurs majeurs des chaînes de valeurs prioritaires du paysage Bas Mangoky : bois et énergie, riz, légumineuses, fruits, produits halieutiques, petits ruminants et vannerie.

La prestation s'étale sur 10 mois au maximum à compter de la signature du contrat, selon une approche couvrant la sensibilisation, la formation entrepreneuriale (bootcamps), le coaching-mentoring, l'appui à la commercialisation et à la recherche de financement, avec une cohorte d'entreprises vertes prêtes à affronter le marché d'ici fin août 2026.

2. Compréhension du besoin

2.1 Contexte du projet

Le projet TEFIALA (GEF-7), mis en oeuvre par la FAO en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD) et le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage (MINAE), vise, à travers sa composante 3 (Produit 3.1.1), à appuyer les organisations de producteurs engagées dans les chaînes de valeurs prioritaires afin de les transformer en entreprises vertes à travers des programmes d'incubation. Le projet cible 500 bénéficiaires (50 % de femmes) membres d'OP dans au moins 5 chaînes de valeurs vertes.

2.2 Lecture du mandat pour le Lot 1

Pour le paysage Bas Mangoky, les chaînes de valeurs prioritaires et leurs produits envisagés sont :

Chaîne de valeurs	Produits envisagés	Zones de concentration (Lot 1)
Bois et énergie	Charbon écologique, jeunes plants	Ankatsakantsa Sud, Tanandava Station
Riz	Riz étuvé, riz blanc de qualité	Ankatsakantsa Sud, Tanandava Station
Légumineuses	Grains secs triés et calibrés	Ankatsakantsa Sud, Tanandava Station
Fruits	Fruits frais, fruits secs, fruits confis, confitures, sirop de fruits	Ankatsakantsa Sud

Chaîne de valeurs	Produits envisagés	Zones de concentration (Lot 1)
Produits halieutiques	Poissons frais, séchés, fumés	Ankatsakantsa Sud, Tanandava Station
Petits ruminants	Fromage de chèvre, poudre de lait de chèvre, savon à base de lait de chèvre	Ankatsakantsa Sud

2.3 Résultats attendus du mandat (applicables au Lot 1)

- Résultat 1 : un programme d'incubation conçu, harmonisé et mis en oeuvre pour le paysage Bas Mangoky (Lot 1) ;
- Résultat 2 : 32 membres d'OP incubés (sur les 64 du paysage PBM) bénéficiant d'un parcours structuré de renforcement de capacités entrepreneuriales ;
- Résultat 3 : mise en relation fonctionnelle des OP incubées avec des mentors et acteurs économiques pertinents ;
- Résultat 4 : liens fonctionnels entre OP, mentors, centres d'incubation et acteurs de marché établis et opérationnels à la fin de la période d'incubation.

Impacts à moyen terme visés pour le paysage PBM : 32 OP bénéficient indirectement du programme ; environ 400 membres d'OP bénéficient indirectement des appuis (partage d'expériences, suivi-coaching post-incubation, diffusion des bonnes pratiques) ; amélioration progressive de la performance économique, de l'accès au marché et de la capacité de mobilisation de financements.

2.4 Enjeux et contraintes identifiés

- Inclusion d'au moins 50 % de femmes et de jeunes parmi les incubés ;
- Intégration de l'approche Restauration des Paysages et des Forêts (RPF) et d'un plan de gestion environnementale dans chaque plan d'affaires ;
- Travail en milieu rural éloigné (District Morombe) : logistique de déplacement et animation en dialecte local (Masikoro, Vezo) ;
- Coordination étroite avec l'UGP TEFIALA, la FAO, les comités guichet régionaux, les points focaux MEDD/MINAE, la DREDD et la DRAE (chef-lieu de région : Tuléar) ;
- Respect strict du calendrier des livrables conditionnant les tranches de paiement.

3. Objectifs et résultats attendus

3.1 Objectif global

Organiser et mettre en oeuvre le programme d'incubation d'entreprises des OP et de leurs membres du Lot 1, pour en faire des acteurs engagés dans le développement des chaînes de valeurs cibles du paysage Bas Mangoky.

3.2 Objectifs spécifiques (repris du RFP)

- Participer à l'affinage des critères de sélection des OP ciblées par les programmes d'incubation ;
- Réaliser le ciblage des bénéficiaires sur la base de critères d'analyse de profil ;
- Capitaliser et développer les modules de formation adaptés au programme d'incubation ;
- Participer à l'élaboration des messages clés pour améliorer la capacité des OP à devenir des acteurs des chaînes de valeurs vertes ;
- Réaliser les sessions de formation entrepreneuriales des incubés ;
- Accompagner les incubés dans la mise en relation avec le marché et l'accès au financement ;
- Organiser la mise en réseau des OP incubées avec des mentors.

3.3 Indicateurs de performance clés - Lot 1

Indicateur	Cible Lot 1	Moyen de vérification
Indicateur	Cible Lot 1	Moyen de vérification
Programme d'incubation mis en oeuvre	01	Contrat d'incubation, planning d'incubation, rapport de démarrage (30 jours après signature)
Entrepreneurs verts identifiés et mobilisés	64	Liste des incubés, rapport de ciblage, fiches de présence
Proportion d'entrepreneurs verts mobilisés parmi ceux identifiés	50 %	Rapport de ciblage
Entrepreneurs retenus pour le programme	32	Liste des incubés
Bootcamps sur la gouvernance structurelle	1	Rapport de formation, fiches de présence avec photos
OP participantes avec au moins 25 membres dont 50 % de femmes	16	Organigramme amélioré, règlement intérieur mis à jour, fiches de rôles
Taux d'inclusion des femmes	? 50 %	Fiches de présence
Sessions de formation (mindset entrepreneurial ; plan d'affaires et gestion financière ; marketing ; accès au financement)	1 de chaque	Rapports de formation, fiches de présence avec photos
Producteurs entrepreneurs incubés formés	32	Fiches de présence
Participants accompagnés / OP accompagnées	32 / 16	Plan stratégique 5 ans, pitch deck, rapport final d'accompagnement
Sessions de mentoring	5	Registres de coaching
Bénéficiaires indirects	400	Pièces justificatives
Taux d'applicabilité des acquis	85 %	Évaluation des connaissances
Organisations appliquant une gestion participative	80 %	Procès-verbaux d'assemblées
Accords/contrats commerciaux établis	1	Contrats signés
Business plans élaborés intégrant un plan de gestion environnemental	16	Documents de plans d'affaires

4. Méthodologie et dispositif d'intervention

La méthodologie s'appuie sur les standards d'incubation GERME (GERer au Mieux son Entreprise) et Thinkcoop exigés par le RFP, et privilégie des méthodes d'apprentissage interactives : études de cas, apprentissage entre pairs, exercices pratiques et missions commerciales réelles.

4.1 Démarche en cinq phases

Phase	Contenu	Période indicative

Phase	Contenu	Période indicative
Phase 1 - Démarrage et ciblage	Réunion de lancement avec l'UGP TEFIALA et la FAO ; affinage des critères d'éligibilité ; missions de sensibilisation et mobilisation dans les deux communes ; analyse de profil ; sélection structurée des 32 incubés (sur 64 mobilisés).	Mois 1
Phase 2 - Formation entrepreneuriale (bootcamps)	Cinq bootcamps de 3 jours : gouvernance ; esprit entrepreneurial ; plan d'affaires et gestion financière ; marketing et commercialisation ; accès au financement. Sessions réalisées sous forme de bootcamp de 3 jours, durées de déplacement incluses.	Mois 2 à 6
Phase 3 - Coaching et élaboration des plans d'affaires	Accompagnement individualisé des 32 incubés ; élaboration de 16 plans d'affaires validés intégrant un plan de gestion environnementale ; prototypage du MVP ; planification annuelle de la production.	Mois 4 à 8
Phase 4 - Mentoring, mise en réseau et accès au marché	Coaching final (2 jours) : diagnostic final, coaching sur plan stratégique 1 an, pitch final devant bailleurs locaux, mise en réseau ; 5 sessions de mentoring (2 jours sur site et 8 jours à distance, à raison de 2 séances de 2 heures par mois) ; appui à la participation à des foires régionales et nationales ; appui à la signature d'accords commerciaux.	Mois 6 à 10
Phase 5 - Suivi, capitalisation et clôture	Suivi de l'adoption des acquis (8 jours) : journal de compte, partage des rôles, documents financiers à jour ; documentation des réussites (success stories) ; rapport final et capitalisation.	Mois 8 à 10

4.2 Contenus de formation (bootcamps)

Thématique	Objectif	Contenu (indicatif)	Durée
Gouvernance (Bootcamp 1)	Renforcer la structure organisationnelle, la gouvernance et la participation des membres	Fonctionnement d'une coopérative (rôles, organes, obligations) ; droits et devoirs des membres ; mise à jour du règlement intérieur ; simulations de prise de décision collective	3 jours

Thématique	Objectif	Contenu (indicatif)	Durée
Esprit entrepreneurial (Bootcamp 2)	OP/ménages proactifs, capables de transformer des idées en opportunités viables	Stimuler créativité et innovation ; renforcer confiance en soi et initiative ; promouvoir autonomie et résilience	3 jours
Plan d'affaires et gestion financière (Bootcamp 3)	Plan d'affaires complet adapté au GDT/GDF ; maîtrise des outils de gestion ; capacité à défendre le projet devant les financeurs	Utilité du plan d'affaires ; analyse de l'environnement d'affaires ; plan marketing ; plan opérationnel ; rédaction ; communication du plan ; comptabilité simplifiée ; budget prévisionnel ; épargne et investissement	3 jours
Marketing et commercialisation (Bootcamp 4)	Choix du marché cible et stratégies de vente	Introduction au marketing ; analyse et cartographie des marchés locaux ; vente groupée ; négociation et contractualisation ; labellisation et qualité ; plan marketing collectif	3 jours
Accès au financement (Bootcamp 5)	Compréhension des types de financement et capacité à convaincre les financeurs	Mécanismes financiers existants (IMF, banque, projet, subvention, GVEC) et conditions d'accès ; préparation de la demande de financement ; négociation avec les financeurs ; stratégie d'épargne et gestion des risques ; mobilisation de fonds propres	3 jours
Coaching final	Consolider les acquis, préparer la pérennité et connecter la coopérative	Diagnostic final ; coaching sur plan stratégique 1 an ; pitch final devant bailleurs locaux ; mise en réseau	2 jours
Suivi	Évaluer l'adoption des acquis	Tenue du journal de compte ; partage des rôles ; documents financiers à jour	8 jours
Mentoring	Partager des histoires à succès et témoignages d'entrepreneurs modèles	Success stories ; master class sur les obstacles et stratégies ; communauté de pratique (plateforme ou groupe de partage)	10 jours (2 sur site, 8 à distance)

Modules ou contenus additionnels pourront être proposés par la SAE en fonction de ses expertises spécifiques (à préciser lors de la finalisation).

4.3 Rôles et responsabilités

- Le centre d'incubation (SAE) : déployer les formateurs et experts ; mettre à disposition les outils pédagogiques ; assurer un accompagnement individualisé ; appuyer la recherche de financement et le réseautage des incubés.
- Les groupements de producteurs bénéficiaires : assurer la présence des membres clés ; participer activement aux ateliers ; appliquer les plans d'action convenus ; partager les données de suivi (production, ventes, contrats d'achat).

Les partenaires opérationnels (MEDD/MINAE) via TEFIALA : faciliter la coordination entre les parties prenantes ; suivre l'exécution du processus.

- L'UGP TEFIALA : pilotage et capitalisation ; suivi de la conformité des appuis, des calendriers, des livrables contractuels et des cibles.

4.4 Ancrage territorial et coordination

Le prestataire intervient à Ankatsakantsa Sud et Tanandava Station (District Morombe, Région Atsimo Andrefana), ainsi qu'à Tuléar (chef-lieu de région) en collaboration avec la DREDD, la DRAE et les autres acteurs concernés par la RPF, et à Antananarivo au niveau de la FAO, du MEDD, du MINAE et des partenaires opérationnels, pour assurer la coordination de la mise en oeuvre. Un point focal dédié sera désigné comme interlocuteur principal de la FAO et de l'UGP TEFIALA.

5. Planning et jalons

Jalon / Livrable	Échéance
Rapport initial (plan de travail détaillé, stratégie de mobilisation, calendrier d'adaptation du programme, mécanismes de coordination)	Mois 1 - 30 jours après la signature du contrat
Premier rapport d'étape (achèvement des activités d'identification et de mobilisation, listes de participants)	Fin mois 1
Rapports de ciblage et fiches de présence après chaque mission/session	10 jours après la mission ou la session
Rapports de formation et fiches de présence (bootcamps 1 à 5)	10 jours après chaque session
Deuxième rapport d'étape (preuves de la mise en oeuvre des bootcamps, premiers résultats de la planification commerciale)	Mois 7
Rapport final (mise en oeuvre complète, résultats du mentorat, préparation à l'investissement, soutien post-formation, liens avec le marché, exemples de réussite)	Mois 10

Chaque rapport est accompagné des pièces justificatives pertinentes (listes de participants, supports de formation, photos, documents financiers, registres de coaching) et, après revue FAO, d'un fichier de suivi des modifications et recommandations.

5.1 Chronogramme prévisionnel (10 mois)

Activité	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
Démarrage, coordination, rapport initial	X									

Activité	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
Sensibilisation, ciblage, sélection des incubés	X	X								
Bootcamps 1 à 5 (gouvernance, mindset, plan d'affaires, marketing, financement)		X	X	X	X	X				
Coaching individualisé et plans d'affaires				X	X	X	X	X		
Mentoring, mise en réseau, accès au marché et au financement						X	X	X	X	X
Suivi post-formation, capitalisation, rapport final								X	X	X

Le calendrier définitif sera établi avec la FAO à la signature du contrat, en tenant compte des saisons culturales à couvrir.

6. Organisation et équipe

L'équipe proposée répond à la composition minimale exigée par le RFP ; tout changement de personnel clé sera préalablement approuvé par le projet TEFIALA.

Poste	Principales attributions	Charge	Qualifications minimales
Poste	Principales attributions	Charge	Qualifications minimales
Un (01) Chef de mission	Interlocuteur principal du Projet ; responsable et point de contact principal entre TEFIALA et l'incubateur ; suivi du programme d'incubation dans son ensemble, y compris le management de l'équipe et le bon suivi des incubés ; participation aux réunions et missions de supervision avec les bailleurs ; transmission des rapports à l'UGP et à la FAO	50 HJ	Master en agronomie, économie, management de projet, gestion d'entreprise ou équivalent ; 3 ans d'expérience dans l'accompagnement de porteurs de projet (secteur agricole, forestier, économie bleue) ; 3 ans d'expérience confirmée en développement de chaînes de valeurs ; expériences avérées dans au moins deux études sur les chaînes de valeur ; expérience en mécanismes de financement durable du secteur vert et en accompagnement de startup ; expérience avec les PTF internationaux ; forte capacité de gestion de projet, rédactionnelle et de reporting ; maîtrise du français, bonne connaissance de l'anglais

Poste	Principales attributions	Charge	Qualifications minimales
Deux (02) Formateurs (formateur principal et formateur accompagnateur)	Assurer la conduite des formations selon les exigences et le standard des programmes d'incubation ; assurer le suivi et le coaching des incubés	40 HJ	Bac+3 en agronomie, gestion, marketing, entrepreneuriat ou équivalent ; 3 ans d'expérience en formation et accompagnement d'entreprises du secteur agricole ou environnemental ; expériences probantes en montage, analyse et évaluation de plans d'affaires ; bonne connaissance du secteur agricole, forestier et de l'économie bleue à Madagascar ; expérience souhaitée en études/prospection de marchés et outils de planification (business model, business plan) ; expérience pratique de mobilisation de financement ; maîtrise du dialecte local (Masikoro, Vezo pour Atsimo Andrefana) ; expérience avec une institution de microfinance souhaitée
Un (01) assistant administratif et logistique	Assurer la bonne organisation de la logistique des séances de formation	35 HJ	Bac+3 en administration ou équivalent ; expériences probantes dans l'organisation de formation en milieu rural ; bonnes capacités rédactionnelles ; maîtrise du dialecte local

Noms, CV détaillés, diplômes, certificats et attestations de travail des personnes proposées : à joindre en annexe (à compléter).

7. Moyens et logistique

Catégorie	Moyens prévus
Moyens humains	Équipe décrite en section 6 (chef de mission, 2 formateurs, assistant administratif et logistique), appuyée par le réseau de formateurs, consultants expérimentés en incubation et mentors spécialisés dans le secteur agricole, forestier et l'économie bleue de la SAE.
Moyens matériels	Voiture, motos, matériel informatique (tablettes, ordinateurs) pour la collecte de données sur le terrain et l'accès équitable à la formation des participants ne disposant pas d'outils numériques. (Détail et quantités : à compléter)

Catégorie	Moyens prévus
Locaux et infrastructures	Local de la SAE disposant de la logistique et des infrastructures nécessaires pour accueillir les séances de partage avec les mentors et de réseautage. (Localisation : à compléter)
Outils pédagogiques	Modules et supports de formation selon les standards GERME et Thinkcoop ; outils de gestion (business model, business plan, outils de comptabilité simplifiée).
Déplacements	Missions de terrain à Ankatsakantsa Sud et Tanandava Station (District Morombe) ; déplacements de coordination à Tuléar (DREDD, DRAE) et à Antananarivo (FAO, MEDD, MINAE).

8. Livrables

N°	Livrable	Échéance
1	Rapport initial : plan de travail détaillé, stratégie de mobilisation des parties prenantes, calendrier d'adaptation du programme, mécanismes de coordination	Mois 1
2	Premier rapport d'étape : achèvement des activités d'identification et de mobilisation, listes de participants	Fin mois 1
3	Deuxième rapport d'étape : preuves de la mise en oeuvre des bootcamps, premiers résultats de la planification commerciale	Mois 7
4	Rapport final : mise en oeuvre complète, résultats du mentorat, préparation à l'investissement, soutien post-formation, liens avec le marché, exemples de réussite	Mois 10
5	Livrables techniques associés : liste des incubés, rapports de ciblage, rapports de formation et fiches de présence avec photos, organigrammes améliorés, règlements intérieurs mis à jour, fiches de rôles et responsabilités, 16 plans d'affaires avec plan de gestion environnementale, plans stratégiques 5 ans, pitch decks, registres de coaching, contrats commerciaux	Au fil de l'eau, 10 jours après chaque mission/session

Chaque rapport retourné après revue de la FAO sera accompagné d'un fichier de suivi des modifications et recommandations. Les rapports conditionnent les tranches de paiement (30 % à la signature et rapport initial ; 20 % après approbation du premier rapport intermédiaire ; 30 % après approbation du deuxième rapport intermédiaire ; 20 % à la présentation et l'approbation du rapport final et du rapprochement financier).

9. Qualité, suivi et gestion des risques

9.1 Dispositif de suivi

- Point focal dédié, interlocuteur principal de la FAO et de l'UGP TEFIALA : facilitation des échanges réguliers, participation aux réunions de suivi, signalement des défis rencontrés ;
-

Rapports d'avancement périodiques ; participation aux réunions d'évaluation et aux sessions de retour d'expérience organisées avec la FAO et l'UGP ;

- Suivi des indicateurs de performance clés (section 3.3) avec leurs moyens de vérification ;
- Toute proposition de révision de la stratégie, de modification du périmètre ou d'ajustement des objectifs sera soumise à la FAO pour approbation écrite avant application ;
- Conformité aux évaluations FAO (administration, opérations, atteinte des résultats) menées durant la prestation.

9.2 Risques identifiés et mesures prévues

Risque	Mesure prévue
Difficultés de mobilisation des incubés en milieu rural éloigné	Missions de sensibilisation avec les OP et les autorités locales ; animation en dialecte local (Masikoro, Vezo) ; planification tenant compte des saisons culturales
Contraintes logistiques (enclavement du District Morombe)	Anticipation des déplacements ; moyens matériels dédiés (voiture, motos) ; regroupement des sessions
Retards dans la remise des livrables conditionnant les paiements	Planning de production des rapports avec marges ; revue interne avant soumission ; fichier de suivi des recommandations FAO
Inclusion insuffisante des femmes et jeunes	Ciblage explicite (cible ? 50 % de femmes) ; suivi de l'indicateur d'inclusion à chaque session
Faible applicabilité des acquis	Coaching individualisé, mentoring post-formation (5 sessions), communauté de pratique, suivi de l'indicateur d'applicabilité (cible 85 %)

10. Annexes (à joindre à la soumission)

- Lettre de soumission signée ;
- Identité complète de l'organisation (nom, adresse, email, téléphones, personnes à contacter) ;
- Note synthétique de compréhension de la prestation ;
- Description des expériences pertinentes des 5 dernières années (avec références vérifiables, superficies par types d'activités, valeur ajoutée créée, effectifs, caractéristiques des participants, produits livrés) ;
- Proposition de plan opérationnel (cadre de performance) et plan de performance des interventions ;
- CV à jour et détaillés des consultants, copies des diplômes, certificats et attestations de travail ;
- Documents attestant du statut d'entité à but non lucratif ; pièces justifiant la régularité légale et fiscale (Récépissé, STAT, NIF à jour) ;
- Coordonnées bancaires (nom et adresse complète de la banque, numéro du compte - le nom du titulaire doit coïncider avec le nom du prestataire) ;
- Acceptation expresse et par écrite des conditions applicables aux Protocoles d'Accord de la FAO (Annexe I du RFP).

Les pièces administratives et les CV sont à compléter par le soumissionnaire avant envoi.

Document généré à partir du RFP TEFIALA (ULA 098) et des données enregistrées du lot 1. Les mentions « (à compléter) » signalent les informations à fournir par le soumissionnaire. Proposition non officielle avant validation humaine.