OFFRE TECHNIQUE

Document proposé - non officiel avant validation humaine.

OFFRE TECHNIQUE

Document en cours de validation interne CARSO avant soumission à la FAO.

1. Synthèse de la proposition

CARSO présente, en réponse à l'appel à proposition RFP/2026/ULA/097 du projet TEFIALA (composante 3, produit 3.1.1), une offre technique pour le Lot 1 couvrant le paysage Bas Mangoky (PBM) , district de Morombe, région Atsimo Andrefana, dans les communes d' Ankatsakantsa Sud et de Tanandava Station .

L'offre porte sur la conception, l'harmonisation et la mise en oeuvre d'un programme d'incubation destiné aux organisations de producteurs (OP) et à leurs membres, afin d'en faire des acteurs engagés dans le développement des chaînes de valeur cibles du paysage, dans une logique d' entreprises vertes à impacts positifs sur les ressources naturelles .

- 16 organisations de producteurs ciblées (8 à Ankatsakantsa Sud, 8 à Tanandava Station) ;
- 32 membres d'OP incubés (16 par commune) ;
- 400 membres d'OP bénéficiaires indirects (200 par commune) ;
- durée de la prestation : 10 mois au maximum ;
- cohorte d'entreprises vertes prête pour le marché d'ici fin août 2026.

Le dispositif proposé enchaîne : affinage des critères et sélection, cinq bootcamps thématiques (gouvernance, esprit entrepreneurial, plan d'affaires et gestion financière, marketing et commercialisation, accès au financement), un coaching final avec pitch, puis un suivi et un mentorat post-formation aboutissant à la mise en relation fonctionnelle des OP avec des mentors et des acteurs de marché.

2. Compréhension du besoin

2.1 Contexte du projet

Le projet TEFIALA, porté par le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD) avec l'appui financier du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM-7 / GEF-7) et la FAO comme partenaire de mise en oeuvre, vise à améliorer les services écosystémiques, l'intensification durable et la conservation de la biodiversité dans les paysages et forêts dégradés du Sud de Madagascar, par la mise en oeuvre à grande échelle de la Restauration des Paysages et des Forêts (RPF).

À travers sa composante 3 (produit 3.1.1), le projet appuie les organisations de producteurs engagées dans les chaînes de valeur prioritaires afin de les transformer en entreprises vertes, par des programmes d'incubation. Les centres d'incubation recrutés travaillent sous la supervision du Coordonnateur de projet RPF et Biodiversité de la FAO, en étroite collaboration avec l'unité de gestion du projet (UGP) et son staff.

2.2 Enjeu du Lot 1

Le Lot 1 est l'un des quatre lots indépendants du mandat. Il concentre l'appui sur deux communes du paysage Bas Mangoky : Ankatsakantsa Sud et Tanandava Station (district de Morombe, région Atsimo Andrefana). L'enjeu est de doter les OP de ces communes des compétences organisationnelles, entrepreneuriales et commerciales leur permettant de créer et de mettre en oeuvre des entreprises vertes viables, insérées dans les chaînes de valeur du paysage.

2.3 Contraintes à intégrer

- Zones rurales enclavées du Sud-Ouest ; animation et logistique de terrain sur deux communes distinctes ;
- Cohérence avec les orientations stratégiques du projet TEFIALA et les chaînes de valeur prioritaires retenues par l'appel ;
- Standards méthodologiques exigés : GERME (GERer au Mieux son Entreprise) et Thinkcoop ;
-

Intervention également attendue à Antananarivo (FAO, MEDD, MINAE) et dans les chefs-lieux de région (Toliara) pour la coordination ;
- Reporting technique et financier selon un calendrier contractuel conditionnant les tranches de paiement.

3. Objectifs et résultats attendus (Lot 1)

3.1 Objectif global du mandat

Organiser et mettre en oeuvre les programmes d'incubation d'entreprises des OP et de leurs membres, afin qu'ils deviennent des acteurs engagés dans le développement des chaînes de valeur cibles du paysage Bas Mangoky, dans une logique d'entreprises vertes à impacts positifs sur les ressources naturelles.

3.2 Objectifs spécifiques

- Participer à l'affinage des critères de sélection des OP ciblées par le programme d'incubation ;
- Réaliser le ciblage des bénéficiaires sur la base de critères d'analyse de profil ;
- Capitaliser et développer les modules de formation adaptés au programme d'incubation ;
- Participer à l'élaboration des messages clés pour renforcer la capacité des OP à devenir des acteurs des chaînes de valeur vertes ;
- Réaliser les sessions de formation entrepreneuriales des incubés ;
- Accompagner les incubés dans la mise en relation avec le marché et l'accès au financement ;
- Organiser la mise en réseau des OP incubées avec des mentors.

3.3 Résultats attendus pour le Lot 1

Réf.	Résultat attendu
R1	Le programme d'incubation du Lot 1 est conçu, harmonisé et effectivement mis en oeuvre (le paysage Bas Mangoky compte deux programmes, portés par les Lots 1 et 2).
R2	32 membres d'OP du Lot 1 sont incubés et bénéficient d'un parcours structuré de renforcement de capacités entrepreneuriales.
R3	Les OP incubées sont mises en relation fonctionnelle avec des mentors et des acteurs économiques pertinents (répartition exacte Lot 1 / Lot 2 à compléter : la cible paysage Bas Mangoky est de 4 OP) .
R4	Les liens fonctionnels entre OP, mentors, centres d'incubation et acteurs de marché sont établis et opérationnels à la fin de la période d'incubation.

3.4 Produits et effets visés

Produit	Cible
Produit 1	Les associations bénéficient d'un renforcement de la gouvernance et du mode de gestion organisationnelle par le biais des incubés (16 OP pour le Lot 1).
Produit 2	Les capacités techniques de 32 incubés du Lot 1 (dont au moins 50 % de femmes et de jeunes) sont renforcées : culture entrepreneuriale, élaboration de plans d'affaires, stratégie de commercialisation, accès au financement.

Produit	Cible
Produit 3	Un mécanisme de suivi post-formation et de mise en relation est réalisé pour pérenniser les acquis et favoriser l'accès des participants au marché (réseautage et mentoring).

Impacts à moyen terme visés par le mandat des TDR : les OP appuyées améliorent progressivement leur performance économique, leur accès au marché et leur capacité à mobiliser des financements ; des OP supplémentaires bénéficient indirectement du programme par le partage d'expériences entre pairs et le suivi-coaching post-incubation.

4. Méthodologie et dispositif d'intervention

4.1 Principes directeurs

- Approche par cohorte : constitution d'une cohorte d'incubés par commune, pour un parcours structuré et progressif de sensibilisation jusqu'à la mise en relation avec le marché ;
- Standardisation méthodologique : modules alignés sur les standards GERME (GERer au Mieux son Entreprise) et Thinkcoop exigés par l'appel ;
- Apprentissage actif : études de cas, apprentissage entre pairs, exercices pratiques et missions commerciales réelles ;
- Ancrage local : animation en langue locale (masikoro, vezo) et mobilisation des acteurs économiques de proximité ;
- Genre et inclusion : cible d'au moins 50 % de femmes et de jeunes parmi les incubés ;
- Traçabilité et redevabilité : données de suivi documentées, pièces justificatives systématiquement annexées aux rapports.

4.2 Démarche en phases

Phase	Objet	Contenu principal
Phase 0 Cadrage	Préparation du programme	Affinage des critères d'éligibilité des OP ; élaboration du plan de travail détaillé, de la stratégie de mobilisation des parties prenantes et du calendrier d'adaptation du programme ; mécanismes de coordination avec la FAO et l'UGP.
Phase 1 Mobilisation et sélection	Identifier et retenir les incubés	Sensibilisation et mobilisation sur les avantages du programme ; analyse de profil et ciblage des entrepreneurs verts ; processus de sélection structuré des 32 participants engagés dans les chaînes de valeur cibles.
Phase 2 Bootcamps	Renforcer les compétences	Cinq bootcamps thématiques (gouvernance ; esprit entrepreneurial ; plan d'affaires et gestion financière ; marketing et commercialisation ; accès au financement) et développement des modules adaptés.
Phase 3 Coaching et pitch	Consolider et connecter	Diagnostic final ; coaching sur le plan stratégique à un an ; pitch final devant des bailleurs locaux ; mise en réseau avec les partenaires et acteurs agricoles.

Phase	Objet	Contenu principal
Phase 4 Suivi et mentorat	Pérenniser les acquis	Suivi de l'adoption des acquis (tenue à jour du journal de compte, partage des rôles, documents financiers à jour) ; mentorat (histoires de succès, master class, communauté de pratique) ; appui à la participation à des foires régionales et nationales.
Phase 5 Capitalisation	Documenter et clôturer	Documentation des réussites, consolidation des résultats, rapport final et rapprochement financier.

4.3 Contenu des bootcamps (source : TDR ULA 097)

Thématique	Objectif	Contenu	Durée indicative
Gouvernance (Bootcamp 1)	Renforcer la structure organisationnelle, la gouvernance et la participation des membres	Fonctionnement d'une coopérative : rôles, organes, obligations ; droits et devoirs des membres ; mise à jour du règlement intérieur ; simulations de prise de décision collective.	3 jours
Esprit entrepreneurial (Bootcamp 2)	Rendre les OP et les ménages proactifs et capables de transformer des idées en opportunités viables	Stimuler la créativité et l'innovation ; renforcer la confiance en soi et l'initiative personnelle ; promouvoir l'autonomie et la résilience.	3 jours
Plan d'affaires et gestion financière (Bootcamp 3)	Disposer d'un plan d'affaires complet adapté au GDT/GDF et maîtriser les outils de gestion	Utilité du plan d'affaires ; analyse de l'environnement d'affaires ; plan marketing ; plan opérationnel ; rédaction et communication du plan ; comptabilité simplifiée (caisse, livre de comptes coopératif) ; suivi des revenus et dépenses ; planification financière (budget, coûts, prix) ; épargne et investissement.	3 + 3 jours
Marketing et commercialisation (Bootcamp 4)	Choisir le marché cible et mettre en place des stratégies de vente	Introduction au marketing ; analyse des marchés ; cartographie des marchés locaux ; stratégies de vente groupée ; négociation et contractualisation ; labellisation et valorisation de la qualité ; plan marketing collectif.	3 jours

Thématique	Objectif	Contenu	Durée indicative
Accès au financement (Bootcamp 5)	Comprendre les types de financement et convaincre les financeurs	Importance du financement ; mécanismes existants (IMF, banques, projets/programmes, subventions, GVEC) et conditions d'accès ; préparation de la demande de financement ; techniques de négociation ; stratégie d'épargne, gestion des risques et durabilité ; mobilisation de fonds propres.	3 jours
Coaching final	Consolider les acquis, préparer la pérennité et connecter la coopérative	Diagnostic final ; coaching sur le plan stratégique à 1 an ; pitch final devant bailleurs locaux ; mise en réseau avec partenaires et acteurs agricoles.	2 jours
Suivi	Évaluer l'adoption des acquis	Tenue à jour du journal de compte ; partage des rôles dans l'organisation ; tenue des documents financiers.	8 jours
Mentoring	Partager des histoires à succès et des témoignages d'entrepreneurs modèles	Succès stories ; master class sur les principaux obstacles et stratégies en entrepreneuriat ; communauté de pratique (plateforme ou groupe de partage d'expériences entre mentorés).	10 jours (2 jours sur site et 8 jours à distance, à raison de 2 séances de 2 heures par mois)

4.4 Dispositif de coordination

La prestation s'articule avec les rôles de l'UGP TEFIALA : conformité des appuis avec les orientations stratégiques du projet et les chaînes de valeur prioritaires, coordination entre centres d'incubation, OP et partenaires techniques, suivi de l'avancement et des livrables contractuels, appui institutionnel aux OP. Conformément aux TDR, le projet se positionne comme pilote et capitaliseur, le centre d'incubation assurant son rôle naturel d'accompagnement technique de proximité.

5. Planning et jalons

Le programme est proposé sur une durée de 10 mois , avec une cohorte prête à affronter le marché d'ici fin août 2026. Calendrier prévisionnel indicatif, à confirmer avec la FAO et l'UGP :

Phase	Activités principales	Période	Jalon / livrable

Phase	Activités principales	Période	Jalon / livrable
Cadrage	Prise de contact, plan de travail détaillé, stratégie de mobilisation, calendrier d'adaptation, mécanismes de coordination	Mois 1	Rapport initial
Mobilisation et sélection	Sensibilisation, analyse de profil, ciblage, sélection des 32 incubés	Fin mois 1	Premier rapport d'étape (listes de participants)
Bootcamps 1 et 2	Gouvernance ; esprit entrepreneurial et créativité	Mois 2 à 3	Supports de formation, listes de présence
Bootcamps 3, 4 et 5	Plan d'affaires et gestion financière ; marketing et commercialisation ; accès au financement	Mois 3 à 6	Plans d'affaires, plans marketing
Coaching final et pitch	Diagnostic final, plan stratégique à 1 an, pitch devant bailleurs locaux	Mois 7 à 8	Deuxième rapport d'étape (mois 7)
Suivi et mentorat	Suivi de l'adoption des acquis, mentoring, communauté de pratique, appui à la commercialisation	Mois 8 à 10	Registres de coaching, preuves de mise en relation
Capitalisation	Documentation des réussites, consolidation, rapprochement financier	Mois 10	Rapport final

Dates exactes de démarrage et échéancier définitif à compléter (fixés au moment de l'élaboration du contrat, selon le financement disponible, les activités et les saisons culturales à couvrir).

6. Organisation et équipe

La composition minimale de l'équipe exigée par les TDR est reprise ci-dessous ; les personnes proposées et leurs curriculum vitae seront joints à l'offre finale.

Poste	Principales attributions	Nbr HJ	Qualifications minimales exigées

Poste	Principales attributions	Nbr HJ	Qualifications minimales exigées
Un (01) Chef de mission	Interlocuteur principal du projet ; responsable et point de contact entre TEFIALA et l'incubateur ; suivi du programme dans son ensemble, management de l'équipe de l'incubateur et suivi des incubés ; participation aux réunions et missions de supervision ; transmission des rapports à l'UGP et à la FAO.	50 HJ	Master en agronomie, économie, management de projet, gestion d'entreprise ou équivalent ; 3 ans d'expérience dans l'accompagnement de porteurs de projet (agricole, forestier, économie bleue) ; 3 ans d'expérience confirmée en développement de chaînes de valeur ; au moins deux études sur les chaînes de valeur ; expérience de mécanismes de financement durable du secteur vert ; expérience d'accompagnement de start-up ; expérience de travail avec des PTF internationaux ; forte capacité de gestion de projet et d'équipe.
Deux (02) Formateurs (formateur principal et formateur accompagnateur)	Conduite des formations selon les exigences et le standard des programmes d'incubation ; suivi et coaching des incubés.	40 HJ (à préciser : par formateur ou pour le binôme)	Bac+3 en agronomie, gestion, marketing, entrepreneuriat ou équivalent ; 3 ans d'expérience en formation et accompagnement d'entreprises du secteur agricole ou environnemental ; expérience probante en montage, analyse et évaluation de plans d'affaires ; bonne connaissance du secteur agricole, forestier et économie bleue à Madagascar ; expérience en études/prospection de marchés et outils de planification (business model, business plan) ; expérience pratique de mobilisation de financement ; maîtrise du dialecte local (masikoro, vezo pour Atsimo Andrefana) ; expérience avec une institution de microfinance souhaitée.

Poste	Principales attributions	Nbr HJ	Qualifications minimales exigées
Un assistant administratif et logistique	Organisation de la logistique des séances de formation.	35 HJ	Bac+3 en administration ou équivalent ; expérience probante dans l'organisation de formations en milieu rural ; bonnes capacités rédactionnelles ; maîtrise du dialecte local.

Conformément aux TDR, tout changement de personnel clé doit être préalablement approuvé par le projet TEFIALA, et les curriculums vitae des personnes proposées doivent être joints à l'offre.

Fonction d'équipe proposée	Rôle dans le dispositif CARSO
Nom du chef de mission (à compléter)	Pilotage global, point focal unique vis-à-vis de la FAO et de l'UGP, reporting contractuel, supervision des incubés.
Nom du formateur principal (à compléter)	Déploiement des bootcamps, assurance qualité pédagogique, coaching des incubés.
Nom du formateur accompagnateur (à compléter)	Animation conjointe des sessions, suivi individualisé des incubés, appui aux plans d'affaires.
Nom de l'assistant administratif et logistique (à compléter)	Logistique des séances, mobilisation des participants, archivage des pièces justificatives.
Mentors et experts mobilisés	Mise en réseau des OP incubées, master class et communauté de pratique, selon le réseau de formateurs, consultants et mentors spécialisés de CARSO mobilisable pour la prestation.

7. Moyens et logistique

7.1 Moyens humains

L'équipe minimale décrite en section 6 (chef de mission, deux formateurs, assistant administratif et logistique) est mobilisée sur toute la durée du programme, complétée par le réseau de formateurs, consultants et mentors de CARSO. Le chef de mission assure la fonction de point focal dédié exigée par les TDR.

7.2 Moyens matériels et logistiques

Moyen	Usage prévu
Véhicule (voiture)	Déplacements de l'équipe entre Toliara, Morombe, Ankatsakantsa Sud et Tanandava Station ; missions de supervision et de suivi.
Motos	Desserte des sites d'animation et des villages des incubés en saison des pluies et sur pistes dégradées.
Matériel informatique (ordinateurs, tablettes, drone selon le cas)	Collecte de données sur le terrain, appui au suivi des incubés, accès équitable des participants ne disposant pas d'outils numériques, documentation des activités.
Local et infrastructures d'accueil	Séances de partage avec les mentors et activités de réseautage (exigence de local disposant de la logistique et des infrastructures nécessaires).

Moyen	Usage prévu
Supports pédagogiques et outils de coaching	Édition des supports de formation, outils de suivi du journal de compte et des documents de gestion, supports de pitch.
Outils de suivi et de reporting	Registres de coaching, listes de présence, rapports d'avancement et pièces justificatives.

Les moyens matériels mobilisés peuvent être précisés (immatriculations, nombre d'unités, dates de mise à disposition) à compléter selon les disponibilités de CARSO.

8. Budget et ressources

Conformément aux TDR, la proposition est présentée en deux parties distinctes : la présente partie technique et une partie financière séparée, établie selon le modèle de l'Appendice B, avec des hypothèses explicitées, des lignes budgétaires détaillées (unité de mesure et description) et la devise utilisée.

Le budget détaillé du Lot 1 fait l'objet de l'offre financière correspondante, déposée séparément. Aucun montant n'est repris ici : les coûts sont exprimés dans la partie financière.

- 30 % à la signature du contrat et à la soumission d'un rapport initial ;
- 20 % après approbation du premier rapport intermédiaire ;
- 30 % après approbation du deuxième rapport intermédiaire vérifiant l'achèvement de la formation ;
- 20 % à la présentation et à l'approbation du rapport final et du rapprochement financier.

9. Qualité, suivi, évaluation et risques

9.1 Cibles et indicateurs du Lot 1

Indicateur	Cible Lot 1	Moyen de vérification
Organisations de producteurs ciblées	16 (8 + 8)	Liste des OP sélectionnées et fiches de ciblage
Membres d'OP incubés	32 (16 + 16), dont au moins 50 % de femmes et de jeunes	Listes de participants signées, fiches individuelles
Membres d'OP bénéficiaires indirects	400 (200 + 200)	Données de suivi des OP, registres de partage d'expériences
Mixité des participants	Au moins 50 % de femmes et de jeunes	Désagrégation des listes de participants
Plans d'affaires validés	Un plan d'affaires par OP appuyée	Plans d'affaires validés et archivés
Mise en relation avec mentors et acteurs économiques	Répartition Lot 1 / Lot 2 (à compléter : cible paysage Bas Mangoky = 4 OP)	Conventions de mentorat, comptes rendus de mise en relation

9.2 Dispositif de suivi et reporting

Conformément aux TDR, quatre rapports clés conditionnent les tranches de paiement :

Rapport	Échéance	Contenu

Rapport	Échéance	Contenu
Rapport initial	Mois 1	Plan de travail détaillé, stratégie de mobilisation des parties prenantes, calendrier d'adaptation du programme, mécanismes de coordination.
Premier rapport d'étape	Fin mois 1	Achèvement des activités d'identification et de mobilisation, y compris les listes de participants.
Deuxième rapport d'étape	Mois 7	Preuves de la mise en oeuvre des bootcamps et premiers résultats de la planification commerciale.
Rapport final	Mois 10	Mise en oeuvre complète du programme, résultats du mentorat, préparation à l'investissement, soutien post-formation, liens avec le marché, exemples de réussite.

Chaque rapport est accompagné des pièces justificatives pertinentes (listes de participants, supports de formation, photos, documents financiers, registres de coaching) et examiné par la FAO. Tout rapport retourné après revue est accompagné d'un fichier de suivi des modifications et recommandations détaillant chaque commentaire et la manière dont il a été traité.

Des évaluations de conformité des interventions selon les normes de la FAO (administration, opérations, atteinte des résultats) auront lieu durant la prestation.

9.3 Risques identifiés et mesures prévues

Risque	Niveau	Mesure prévue
Enclavement des communes et état des pistes en saison des pluies	Élevé	Planification des sessions hors pics pluvieux, recours aux motos, anticipation logistique, regroupement des sessions par commune.
Faible disponibilité des producteurs en période de travaux agricoles	Moyen	Calendrier adapté aux saisons culturales, sessions courtes et regroupées, implication des OP dans la fixation des dates.
Attrition des incubés en cours de parcours	Moyen	Suivi individualisé, relance systématique, accompagnement de proximité par le formateur accompagnateur, communauté de pratique.
Faible capacité des OP à mobiliser un financement	Moyen	Bootcamp dédié à l'accès au financement, mise en relation avec les IMF et mécanismes existants (GVEC, projets, subventions).
Décalage entre le calendrier proposé et les exigences de coordination FAO / UGP	Faible	Point focal dédié, réunions périodiques, revue du plan de travail et validation écrite avant toute révision.

10. Livrables

Livrable	Échéance	Observations
Livrable	Échéance	Observations
Rapport initial	Mois 1	Plan de travail détaillé, stratégie de mobilisation, calendrier d'adaptation, mécanismes de coordination.
Premier rapport d'étape	Fin mois 1	Activités d'identification et de mobilisation achevées ; listes de participants.
Modules de formation capitalisés et adaptés	Avant les bootcamps	Modules alignés sur les standards GERME et Thinkcoop, adaptés au paysage Bas Mangoky.
Fiches de sélection et fiches de profil des 32 incubés	Phase 1	Critères d'éligibilité affinés, analyse de profil documentée.
Supports de formation et listes de présence	À chaque bootcamp	Pièces justificatives annexées aux rapports.
Plans d'affaires et plans marketing des OP appuyées	Bootcamps 3 et 4	Documents validés et archivés.
Deuxième rapport d'étape	Mois 7	Preuves de mise en oeuvre des bootcamps, premiers résultats de la planification commerciale.
Registres de coaching et de mentorat ; preuves de mise en relation	Mois 8 à 10	Documentation du suivi post-formation et des liens avec le marché.
Rapport final	Mois 10	Documentation complète du programme, résultats du mentorat, préparation à l'investissement, liens avec le marché et exemples de réussite.

Annexe A - Matrice de conformité aux exigences de l'appel

Exigence des TDR (partie technique)	Section de la présente offre
Note synthétique de compréhension de la prestation	Sections 1 et 2
Description des expériences pertinentes des 5 dernières années	À joindre : note d'expérience (à compléter par CARSO)
Méthodologie de travail détaillée et moyens prévus	Sections 4 et 7
Proposition de plan opérationnel (cadre de performance) et plan de performance	Sections 5 et 9
Répartition claire des responsabilités des membres de l'équipe	Section 6
Proposition de plan de travail et chronogramme prévisionnel	Section 5
Curriculums vitae détaillés des consultants et copies des diplômes/certificats	À joindre (à compléter par CARSO)
Preuve du statut d'entité à but non lucratif et régularité légale et fiscale	À joindre (à compléter par CARSO)

Exigence des TDR (partie technique)	Section de la présente offre
Lettre de soumission signée et coordonnées complètes de l'organisation	À joindre (à compléter par CARSO)
Coordonnées bancaires	À joindre (à compléter par CARSO)

Annexe B - Chaînes de valeur du paysage Bas Mangoky concernées

Chaînes de valeur prioritaires du paysage Bas Mangoky et produits envisagés (source : TDR ULA 097) :

N°	Chaîne de valeur	Produits envisagés
1	Bois et énergie	Charbon écologique, jeunes plants
2	Riz	Riz étuvé, riz blanc de qualité
3	Légumineuses	Grains secs triés et calibrés
4	Fruits	Fruits frais, fruits secs, fruits confits, confitures, sirop de fruits
5	Produits halieutiques	Poissons frais, poissons séchés, poissons fumés
6	Petits ruminants	Fromage de chèvre, poudre de lait de chèvre, savon à base de lait de chèvre
7	Tubercules	Cossettes de patates douces, farine de patate douce
8	Vannerie	Articles décoratifs, paniers, nattes à base de fibre végétale

Les zones de concentration du paysage Bas Mangoky couvrent les communes d'Ankatsakantsa Sud, Tanandava Station, Ambahikily et Antongo Vaovao ; le présent Lot 1 porte sur les deux premières.

Annexe C - Références documentaires et sources

Source	Nature
TDR TEFIALA - Appel à proposition RFP/2026/ULA/097 (document source de l'appel)	Document source, lu et extrait pour toutes les données de l'appel : cibles, activités, bootcamps, équipe, livrables, paiements, critères d'évaluation.
Fiche projet TEFIALA (miasa.gov.mg) et portail du MEDD (environnement.mg)	Source web externe : contexte du projet, objectifs et partenaires opérationnels (MEDD / MINAE).
Programme GERME - formation des formateurs (itcilo.org)	Source web externe : référence méthodologique du standard GERME (OIT).
Données de l'appel enregistrées dans CARSO (appel ULA 097, lot 1, organisation FAO)	Base de données CARSO : identification de l'appel, du lot et de l'organisation émettrice.